



CHINA AEROSPACE INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

中國航天國際控股有限公司

## 深圳航天科技廣場項目主樓核心筒施工封頂

2014年1月16日，“航天科技廣場”項目主樓核心筒完成48層施工封頂，對項目工程建設具有里程碑意義。

為加快工程進度，在確保工程品質、安全和文明施工的前提下創造了每3.5天一層的施工速度，下一步重點抓好主樓結構工程、幕牆、機電等施工，保證工程品質、安全和進度。

“航天科技廣場”是深圳市後海總部金融區第一個開工建設的超高層“國際5A甲級寫字樓”，項目建成後將成為深圳灣片區高端商務平臺，對拉動該片區經濟建設和投資具有重大意義。

目前工程進展：輔樓主體和裙樓工程，已於去年第四季完成結構工程、設備層及屋頂層施工封頂；主樓外圍框架結構至44層，預計在5月前完成全部鋼構外框及主樓筒內結構板。



“航天科技廣場”項目完成主樓核心筒施工封頂



“航天科技廣場”主樓、裙樓、輔樓